* La composante terrestre
confiée & Casa Aménagement

* Un troncon de 5,5 km sur la
RR322

* Délai de réalisation: 24 mois
pour un budget de 155 millions
de DH

FINI le blocage sur le projet d’ameé-
nagement de la desserte Nord reliant le
part de Casablanca 4 la zone logistique de
Zenata? La commune urbaine de Casa-
blanca vient de confier la composante ter-
restre de ce projel (route RR322) & Casa
Aménagement. Une convention vient
d’éfre signée dans ce sens entre les deux
parties, «Nous en somimes aujourd’hui &
la phase d'étudesy. confirme une source
auprés de la SDL en charge des grands
projets a Casablanca.

En plus de I'amélioration des condi-
tions de transport de marchandises, no-
tamment vers la future zone logistique de
Zenata, par une augmentation de la capa-
cité et une réduction du temps de par-
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Aménagement de ln RR322 entre le PK 5 (Place Mimosa) et le PK 10 (Big Mat) dans le cadre du projet d ‘aménagement du trongon de la
desserte mord reliant la RR322 d la zone logistigue de Zenata

cours des camions, le projet ambitionne
de fluidifier le trafic de marchandises

transitant & partir du port. Objectif: sou-
lager les principales voiries mitoyennes el
améliorer les conditions de circulation, en
détournant le trafic généré par le port qui
emprunte & I’heure actuelle I'artere de la
route coticre.

Dailleurs, & I'horizon 2020, prés de
6,700 poids lourds vont emprunter ce
trongon tous les jours. Ils seront donc
interdits d*acces au centre-ville

Mais la réalisation de ce chantier, lan-
¢é 4 I"époque de Ghellab, a quasiment
pris un retard d'une décennie. Si la voie
maritime, la plus difficile techniquement
a été finalisée, la 2e partie terrestre en
est toujours au stade d’études depuis des
années. Par conséquent, les poids lourds
el les containers confinuent de sillonner
les péles urbains. Pourtant I’enjeu est de
taille. Non seulement cette route permet-
tra de désengorger le centre-ville casa-
blancais, mais elle va relier le port 4 sa
plateforme logistique. Le prajet aurait été
victime du mangue de coordination entre
les différents intervenants. «L’un des
points faibles de la stratégie logistique
porte sur 'absence d’une articulation
entre le ministére de tutelle et les col-
lectivités territorialesy, avait d’ailleurs
expliqué & L'Economiste Karim Ghellab,
ancien ministre de 'Equipement et archi-
tecte de ce méga-chantier logistique.

Aujourd’hui, ce projet semble relancé.
Mais il fandra patienter encore 24 mois
avant sa livraison. Les travaux compren-
dront entre autres 'aménagement d’un
couloir dédié aux camions en provenance
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et en partance du port, deux voies de part
et d’autre de ce couloir, I'aménagement
des trottoirs, la mise en place de 1'éclai-
rage public et I’'aménagement des planta-
tions et espaces verts.

Le budget dédi¢ a ce trongon s"éléve
4 160 millions de DH, répartis entre la
DGCL (85 millions de DH), la CUC (65
millions) et le conseil préfectoral (10
millions). Ce montant vient s ajouter aux
489 millions de DH déja engagés par
I'ANP (57%) et I'Equipement (43%)
pour la composante maritime.

Pour rappel, ce trongon comprend
notamment la réalisation d’une digoe de
protection de la voie coté mer sur 4.100
m (20.000 unités de tétrapodes et 600.000
m3 d’enrochements de protection). De
méme, des remblais hydrauliques et ter-
restres (1,1 million de m3) sont prévus
pour la réalisation d'une route de 2x3
voies (2x10,5 m). Les ouvrages de pro-
tection et de terrassement ont é1€ réalisés
par le groupement Houar-Seprob-Rohde
Nielsen. :

Rappelons que I"'ANP compte déve-
lopper un port sec dans la zone logistique
de Zenata. Cet espace qui sera lié au
port de Casablanca, via des connexions
modernes et rapides, ambitionne I"ame-
lioration de I'offre portuaire en termes de
capacité de traitement, de stockage, de
services 4 valeur ajoutée et de gestion des
flux au départ et & destination du port de
la capitale économique.d
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