

Le complexe sportif Mohammed V sera prêt fin mars



Prévue pour la reprise du championnat en février, la livraison du stade Mohammed V a été repoussée pour régler encore quelques détails d'ordre sécuritaire.

Après une trêve de quelques semaines, la reprise du championnat est prévue pour le week-end du 4 février. Les clubs marocains vont donc retrouver leur public, à l'exception de deux d'entre eux. Il s'agit du WAC et du Raja qui, encore une fois, seront contraints d'aller chercher un terrain en-dehors de la ville blanche. Et pour cause, les travaux de réaménagement du stade Mohammed V ne sont pas encore finis et l'ouverture officielle vient d'être repoussée.

"Les dates qui circulent sont infondées. Pour l'instant, nous pensons être prêts pour fin

mars, voire la première semaine d'avril. Nous allons faire beaucoup d'efforts pour comprimer et gagner quelques jours", annonce d'emblée Driss Moulay-Rachid, directeur général de Casa Aménagement.

La sécurité avant tout

Le retard accusé est principalement lié aux exigences sécuritaires qui concernaient, entre autres, la partie aménagement extérieur. "Nous avons reçu des demandes formulées par les services de sécurité, par rapport à des travaux qui doivent impérativement être faits avant l'ouverture", explique Driss Moulay-Rachid à Médias24. La société de développement local (SDL), Casa Aménagement, avait inscrit ce chantier dans la deuxième tranche, qui n'allait commencer qu'après l'ouverture, comme l'explique son directeur général.

D'un point de vue sécuritaire, les services de police ont estimé que tant qu'il y a encore des travaux à faire, l'accès ne doit pas être autorisé au public. "Ils nous ont demandé de prévoir des passerelles qui permettent d'évacuer le public en cas de problème, depuis les gradins jusqu'à la pelouse", détaille-t-il. C'est principalement pour éviter le scénario dramatique de la nuit du 19 mars 2016. Ce soir-là, deux jeunes supporters du Raja sont décédés après des affrontements sanglants.

De son côté, Casa Aménagement a proposé un prototype de passerelles qui peut être facilement déployé en cas d'urgence par les organisateurs. Une solution qui n'a pas beaucoup plu aux services de sécurité. "Ils ont demandé que ces passerelles soient installées et fixées avant l'ouverture du stade", explique le DG de la SDL.

L'intérieur est prêt

Et pourtant, la rénovation de l'intérieur du stade est presque finie. "Il peut être opérationnel dans une semaine au maximum", promet Driss Moulay-Rachid. Les deux écrans et les tourniquets à l'entrée du stade sont en train d'être installés. "Le wali de la région Casablanca-Settat ainsi que les présidents des clubs casablancais et les représentants de la fédération sont tous au courant de l'état d'avancement et nous essayons d'offrir un très beau stade au public", rassure-t-il.

The New Magana pic.twitter.com/x5oakZxyys — ABRAKI Hassan™ (@AbrakiAbra) [31 janvier 2017](#)

Au niveau du budget, rien ne changera, car les travaux (sécurité) qui seront accomplis avant l'ouverture sont compris dans l'enveloppe initiale de 220 millions de DH. "Jusqu'à maintenant, nous avons consommé moins de 50% du budget initialement prévu", explique le DG de Casa Aménagement.

Si l'ouverture se fait d'ici avril, la première tranche des travaux aura pris un peu moins de 12 mois. La deuxième partie risque d'être moins longue, mais au moins les clubs auront un stade où accueillir le public. "Vu que Casablanca abrite les deux plus grands

clubs du Maroc, nous avons essayé d'accélérer le rythme et réduire le temps de travail. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons partagé la rénovation en deux phases", précise Driss Moulay-Rachid.

Il y a de fortes chances alors que les deux clubs de la capitale économique du pays reviennent auprès de leur public avant la fin de saison.